

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5  
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА  
(МБДОУ д\с № 5)**

**Принята  
На Педагогическом совете  
Протокол № 05 от 07.03.2023год**

**План-график**

**рабочей группе по приведению основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 5 города-курорта Кисловодска**

План-график рабочей группе по приведению основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 5 города-курорта Кисловодска -это детальная и проработанная маршрутная карта, в которой учтены сроки, ответственные и последовательность реализации направлений , в нем формируется полное понимание о предстоящей работе и специфике её выполнения.

Цель Плана-графика рабочей группе по приведению основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 5 города-курорта Кисловодска – обеспечить системный переход Учреждения на ФОП ДО.

Задачи :

- ❖ приведение ООП ДО в соответствии с ФОП ДО;
- ❖ внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в соответствие с ФОП ДО;
- ❖ обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФОП ДО;
- ❖ создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о целях и ходе введения ФОП ДО.
- ❖ разработать дорожную карту и включить в нее мероприятия, которые помогут педколлективу перейти на ФОП ДО с 1 сентября 2023 года (п. 4 ст. 3 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ).
- ❖ провести мониторинг инфраструктуры и комплектации учебно- методических материалов в Учреждении;

План- график по внедрению ООП ДО на основе ФОП ДО в Учреждении разработан по следующим направлениям, в том числе:

- ❖ организационно-управленческое обеспечение;
- ❖ кадровое обеспечение;
- ❖ методическое обеспечение;
- ❖ материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО;
- ❖ информационное обеспечение.
- ❖ Финансовое обеспечение

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1 Организационно-управленческое</b>				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	март	Заведующий, Назина Н.П.	Приказ о создании рабочей группы, план-график рабочей группы по переходу на ФОП ДО
1.2	Провести экспертизу ООП МБДОУ д/с № 5 на соответствие ФОП	Апрель	Рабочая группа	Отчет
1.3	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой МБДОУ д/с № 5	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
1.4	Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и приобретение необходимого материала	Март- апрель	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
1.5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	май	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
1.6.	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Май-август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
1.7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете МБДОУ д/с № 5	Август	Рабочая группа	Протокол педагогического совета
<b>2.Нормативно-правовое обеспечение</b>				
2.1	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	март	Рабочая группа Заведующий , Назина Н.П.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней,

				обеспечивающих внедрение ФОП
2.2	Изучение нормативно-правовых документов по внедрению ФОП федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	март	Рабочая группа Заведующий , Назина Н.П.	Листы ознакомления с нормативно-правовых документов по внедрению ФОП федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП
2.6	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования. Консультация для педагогов	август	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО
<b>3.Кадровое обеспечение</b>				
3.1	Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
3.2	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель-июнь	Руководитель рабочей группы	Свидетельства
3.4	Обеспечить условия для внедрения Федеральной программы в образовательную практику, в частности методическое сопровождение	Октябрь	Старший воспитатель , Кравченко Е.И	
<b>4.Методическое обеспечение</b>				
4.1	Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива материалы Мин просвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-август	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

4.2	Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива МБДОУ д/с № 5 по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального плана воспитательной работы	Апрель-август	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
4.3	Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива МБДОУ д/с № 5 по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
4.5	Ознакомление с Федеральной программой, размещенной на официальном сайте Минпросвещения России	март	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)	ФОПДО
<b>5. Информационное обеспечение</b>				
5.1	Провести родительские собрания, посвященное применению ФОП в МБДОУ д/с № 5	Апрель, август	Члены Рабочей группы, воспитатели	Протоколы
<b>6. Финансовое обеспечение</b>				
6.1.	Финансовое обеспечение укомплектованности библиотеки МБДОУ д/с № 5 печатными и электронными образовательными ресурсами	август	Заведующий МБДОУ д/с № 5, Назина Н.П.	Финансовый отчет